

PTA常任委員会事項書

H22. 10. 14

特別教室エアコン設置

1 PTA総会(5/15)以降の経過報告

- ・PTA役員会(4回開催)、同窓会役員会(1回参加)、PTA・同窓会・学校3者協議(3回開催)、エアコン業者選定委員会(2回開催)において、整備方針、財源などについて協議を重ね、現在、リース業者との契約内容が確定したところである。
- ・今後、12月上旬からのエアコン使用を目指して工事を進めていく。

5/25	PTA・同窓会・学校3者協議① ・エアコン設置計画の説明 ・同窓会への協力依頼	参考見積りの徴取
6/14	PTA役員会① ・参考見積り結果の検討	
6/15	PTA・同窓会・学校3者協議② ・参考見積り結果の検討	
6/19	同窓会役員会① ・エアコン設置計画の説明 ・同窓会への協力依頼	設計業務委託見積書の徴取
7/1	PTA役員会② ・エアコン特別会計の検討	
7/8	PTA・同窓会・学校3者協議③ ・エアコン設置整備方針の決定 ・業者選定委員会要綱の決定	
7/8	エアコン業者選定委員会① (PTA3名・同窓会2名・学校2名で構成) ・設計業務委託契約のための仕様書の決定 ・設計業務委託見積り依頼業者の決定 ・リース契約のための仕様書の決定 ・リース契約見積り依頼業者の選定方針の決定	設計業務委託見積書の徴取
7/30	設計業務委託契約締結(南丸八設備サービス)	
8/30	PTA役員会③ ・経過報告	設計図の作成
9/10	エアコン業者選定委員会② ・設計図の検討 ・リース契約見積り依頼業者の決定	リース見積書の徴取
9/27	リース契約業者決定(日立キャピタル㈱)	
10/14	PTA役員会④ ・生徒負担額の試算の報告 ・補正予算の決定	工事着工
10/14	常任委員会① ・経過報告 ・生徒負担額の試算の報告 ・補正予算の決定	

2 特別教室エアコン設置内容

①設置教室

- ・8教室 16台
(室内機 2台/教室)

4階	地学実験室、社会科教室、音楽教室
3階	物理実験室
2階	生物教室、書道室
1階	家庭経営室、美術教室

②設置費用

- ・設計業務委託料 【南丸八設備サービス】
設計図の作成
- ・リース契約料 【日立キャピタル㈱】
リース期間 H22. 12 ~ H28. 11 (6年間)
リース期間満了後は、買い取り

③財源

- ・一部を「本校同窓会」より寄付
- ・同額をPTA運営費会計で、残額をクラブ等後援会(教育活動援助費)会計で負担。

以上